

O z n a č e n í VZ1	VZ2	N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
05/2010-LS 12/1		LS Harrachov, Lú 1	516533	77398	15,0
05/2010-LS 12/2		LS Harrachov, Lú 2	514709	59734	11,6
05/2010-LS 12/3		LS Harrachov, Lú 3	859925	99697	11,6
05/2010-LS 12/4		LS Harrachov, Lú 4	383641	135468	35,3
05/2010-LS 12/5		LS Harrachov, Lú 5	285687	16850	5,9
05/2010-LS 12/8		LS Harrachov, Lú 8	640429	114780	17,9
05/2010-LS 13/1		LS Rezek, Lú 1	1126708	86525	7,7
05/2010-LS 13/2		LS Rerek, Lú 2	912981	124912	13,7
05/2010-LS 13/3		LS Rezek, Lú 3	350144	75041	21,4
05/2010-LS 13/4		LS Rezek, Lú 4	1523277	50501	3,3
05/2010-LS 13/5		LS Rezek, Lú 5	1015697	309259	30,4
05/2010-LS 14/2		LS Špindlerův Mlýn, Lú 2	7752429	1821034	23,5
05/2010-LS 15/1		LS Vrchlabí, Lú 1	2162092	49896	2,3
05/2010-LS 15/3		LS Vrchlabí, Lú 3	1127451	187166	16,6
05/2010-LS 15/4		LS Vrchlabí, Lú 4	3255804	117964	3,6
05/2010-LS 15/5		LS Vrchlabí, Lú 5	986938	54080	5,5
05/2010-LS 17/2		LS Pec pod Sněžkou, Lú 2	780537	56578	7,2
05/2010-LS 18/3		LS Horní Maršov, Lú 6	233235	23795	10,2
05/2010-LS 18/5		LS Horní Maršov, Lú 5	1338041	57515	4,3
05/2010-LS		Stabilizace lesních ekosystémů	67877702	3518193	5,2